
TRANCHEE COUVERTE
DE MANDUEL

Alain BLANC (SPIE BATIGNOLLES TPCI)
Nicolas BERTHE (BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS)



2

Tranchée de Manduel (1217ml)

10/04/2015

. Raccordement CNM de Manduel

. Longueur totale 1217ml

. Franchissement RD3 / Mas Larrier

. Franchissement RFN

. Récupération des eaux de ruissellement :

→ Réservoir en sous-œuvre & station de pompage
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Tranchée ouverte côté Nîmes (552ml)

10/04/2015

PK 7+120

Permet le franchissement inférieur de la RD3

Réseaux

Pylône RTE

Pylône RTE

RD3
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Tranchée couverte (97ml)

10/04/2015
Permet le franchissement inférieur de 4 voies du raccordement ferroviaire RFN

RD3

V2 LGV Med

V1 LGV Med

V1 Tarascon-Sète

V2 Tarascon-Sète 

Galerie Sud

Galerie Nord
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Tranchée ouverte côté Montpellier (568ml)

10/04/2015
Permet le franchissement inférieur du CR du Mas Larrier

Réseaux                                                                                                                      

RFN                                                                                                                          

Mas Larrier
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Coupe type tranchée ouverte

10/04/2015

. Parois moulées épaisseur 520mm ou 820mm en fonction de la profondeur d’excavation

. Radier B.A. épaisseur 800mm

. Zones avec radier seul (profondeur d’excavation < 4m)

. Zones avec radier et butons provisoires (4m < profondeur d’excavation < 9m)

. Zones avec radier, butons provisoires et définitifs (profondeur d’excavation > 9m)

. Fiche hydraulique de 3m dans les marnes 
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Transparence hydraulique 

10/04/2015

Réalisation de parois moulées dites en « jambes de

pantalon » pour permettre une limitation de l’effet

barrage en phase définitive (60% de porosité)

Parois normales

Parois en « jambes de pantalon »

Nota : Nappe phréatique rencontrée à environ 3m de

profondeur
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Tranchée couverte

10/04/2015

. Parois moulées épaisseur 520mm ou 820mm

. Radier B.A. épaisseur 800mm

. Zones avec radier seul (faible profondeur)

. Zones avec radier et butons provisoires (profondeur intermédiaire)

. Zones avec radier, butons provisoires et définitifs (profondeur importante)

Phasage

. Rabattement de la nappe phréatique

. Structures B.A. préfabriquées

. Ripage sous coupure ferroviaire

. Précontrainte transversale provisoire

. Jet grouting depuis les galeries techniques latérales

. Excavation

. U inférieur B.A. réalisé en sous-œuvre sous circulation
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Opérations de ripage

10/04/2015

. 2 week-ends d’interruption de circulation

. Travaux à réaliser en continu :

- Dépose des voies SNCF

- Déblai (6000 à 8000 m3)

- Préparation du fond de fouille

- Ripage des ouvrages par kamags

(3000 et 4000 tonnes)

- Remblaiement des ouvrages

- Repose des voies SNCF

- Epreuves d’ouvrages

. 180 personnes mobilisées
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Jet grouting

10/04/2015

. Requis CNM : colonnes de 1.5m de diamètre et de 5MPa de résistance

. Paramètres :

- Pression d’injection : 380 bars

- Diamètre de buse : 5.5mm

- Vitesse de remontée : 4cm / 28 secondes

- Dosage du coulis : 650kg/m3
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Station de pompage & réservoir

10/04/2015

. Réservoir sous les voies (collecte des eaux

de ruissellement au point bas de l’ouvrage)

. Communication entre le réservoir et la

station de pompage, située à l’extérieur de

la tranchée

. Station de pompage constituée de parois

moulées d’environ 28m de profondeur,

formant un puits d’environ 7m par 8m

. Station équipée de 6 pompes (débit

unitaire 150 m3/h) et de tous les capteurs

de niveaux d’eau et automates nécessaires

à son fonctionnement automatique

. Différents niveaux de paliers ainsi qu’une

cage d’escaliers y seront réalisés



Merci de votre attention


